

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji Zamówienia

Harmonogram - część A.

| | Zadanie | Termin realizacji |
|----|---|--|
| 1) | Przygotowanie scenariusza procesu wsparcia innowatorów społecznych w metodzie Service design na podstawie Załącznika nr 2– Założenia inkubacji oraz przygotowanie harmonogramu wsparcia uczestników projektu. | 30 dni od podpisania umowy |
| 2) | Opracowanie (wspólnie z opiekunami innowacji) indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu (40 pomysłów na mikroinnowacje społeczne). | 30 dni od rozpoczęcia inkubacji w każdej rundzie. Planowane terminy rozpoczęcia inkubacji: I – sierpień 2021 II- luty 2022 III – czerwiec 2022) |
| 3) | Przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dla zespołu projektu (ok. 15 osób), w tym w szczególności dla opiekunów innowacji, zastosowania i przebiegu metody Service design w inkubowaniu innowacji społecznych. | Do 10 września 2021 |
| 4) | Bieżąca weryfikacja pracy opiekunów innowacji, zbieranie raportów z bieżącej pracy i udzielanie konsultacji w kwestii prowadzenia inkubacji poszczególnych rozwiązań opracowywanych przez uczestników projektu tj. mikroinnowacji społecznych (min. 1 telekonferencja w miesiącu z każdym z opiekunów). | Od września 2021 do maja 2023 w podziale na rundy: I – wrzesień 2021 – czerwiec 2022 II-luty 2022 – styczeń 2023 III – czerwiec 2022 – maj 2023 |
| 5) | Współpraca z uczestnikami projektu, współprojektowanie i nadzór przebiegu kluczowych faz inkubacji innowacji społecznych, tj. przeprowadzenia badań z użytkownikami, wyboru rozwiązania i prototypu do testowania, sposobu przetestowania prototypu i przygotowania innowacji do wdrożenia łącznie dla 40 mikroinnowacji w czasie realizacji umowy. | Od września 2021 do maja 2023 w podziale na rundy: I – wrzesień 2021 – czerwiec 2022 II-luty 2022 – styczeń 2023 III – czerwiec 2022 – maj 2023 |
| 6) | Opracowywanie materiałów merytorycznych dla uczestników projektu z zakresu pracy w metodyce Service design. | Od sierpnia 2021 do maja 2023 |
| 7) | Współpraca z podmiotami zamawiającymi innowacje w celu sformułowania wyzwań (problemów do rozwiązania metodą design thinking/service design) dla innowatorów społecznych (zadanie zawiera zarówno aktualizację | Od sierpnia 2021 do marca 2022 |

| | | |
|-----|---|-------------------------------|
| | istniejących wyzwań jak i wsparcie metodyczne przy opracowaniu nowych wyzwań zgłaszanych przez podmioty z woj. śląskiego). | |
| 8) | Rozwiązywanie problemów związanych z procesem inkubacji innowacji społecznych, w którym uczestniczą innowatorzy. | Od sierpnia 2021 do maja 2023 |
| 9) | Udział w projektowaniu modeli wdrożenia i skalowania mikroinnowacji społecznych wypracowanych w ramach projektu. | Od sierpnia 2021 do maja 2023 |
| 10) | Realizacja zadań sprawozdawczych związanych z prowadzeniem procesu wsparcia dla uczestników projektu, w tym sporządzanie opinii, raportów lub innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego. | Od sierpnia 2021 do maja 2023 |

Ramowy harmonogram rund inkubacji:

I runda – wrzesień 2021 – czerwiec 2022

II runda - luty 2022 – styczeń 2023

III runda – czerwiec 2022 – maj 2023

Ramowy harmonogram warsztatów może ulec zmianie.

Harmonogram - część B.

Ramowy harmonogram warsztatów:

1. Od września 2021 r. do maja 2022 r. – I cykl warsztatów: ok. 25-30 uczestników
2. Od lutego 2022 r. do października 2022 r. – II cykl warsztatów: ok. 25-30 uczestników
3. Od czerwca 2022 do lutego 2023 – III cykl warsztatów: ok. 25-30 uczestników

Ramowy harmonogram warsztatów może ulec zmianie.